



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE  
LANDA DE MATAMOROS**

**ANEXO NÚMERO 2**

ACTA PARA LA REASIGNACIÓN DE RECURSO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIRADOR A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. CON FOLIO MID **4851** A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA NOPALERA A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. CON FOLIO MID **8407**

REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS UBICADA EN CALLE CONSTITUCIÓN S/N COL. CENTRO, C.P 76360 LANDA DE MATAMOROS SIENDO LAS 10:36 HRS. DEL DIA MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES: M. EN C. ELIÁN SEGURA CARRANZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ING. EDUARDO RUBIO CANO SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ING. JORGE LUIS RODRIGUES IBARRA COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN, ING. NOEL DE JESÚS LANDAVERDE MÉNDEZ COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA, CON EL OBJETIVO DE DICTAMINAR LA REASIGNACIÓN DEL RECURSO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIRADOR A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. CON NUMERO DE CONTRATO **MLM-DDUOP-FAISMUN-SE-AD-12-2023** CON UN MONTO CON IVA INCLUIDO DE \$ **449,650.17** (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N).

DICHA OBRA EN LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO CON CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL PROYECTO CIERRA CON UN MONTO DE \$ **392,073.46** (TRESIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 46/100 P.M.) Y NO EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LAS METAS SE TOMÓ LA DECISIÓN DE REASIGNAR EL RECURSO RESTANTE DEL CONTRATO A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA NOPALERA A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. CON FOLIO MID **8407**, NÚMERO DE CONTRATO **MLM-DDUOP-FAISMUN-SE-AD-48-2023** CON MONTO EN CONTRATO DE \$ **499,504.40** (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 40/100 P.M.)

LA SUMA DEL RECURSO QUE SE REASIGNA A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA NOPALERA A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. DA UN TOTAL DE \$ **57,576.71** (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 P.M)

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023 QUEDA ASENTADA LA PRESENTE ACTA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS

M. EN C. ELIAN SEGURA CARRANZA  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y  
OBRAS PÚBLICAS

ING. EDUARDO RUBIO CANO  
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y  
OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE LUIS RODRIGUES IBARRA  
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. NOEL DE JESÚS LANDAVERDE MÉNDEZ  
COORDINADOR DE PROYECTOS